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Sektor
Hizli Kurulum / Santiye

Santiye Acil Tamamlama ve Eksik Is Kapatma Plani

Teslim oncesi son gunlerde kalan boya, montaj, aydinlatma ve yuzey eksiklerini
tek kontrol listesinde kapatmak icin hazirlanmis hizli tamamlama rehberidir.

Bu rehbere gore kapsam, saat plani ve teslim kontrolunu netlestirip kurumsal randevu
hattina daha hazir gecis yapabilirsiniz.

1
Giris ve model Santiye Acil Tamamlama ve Eksik Is Kapatma Plani rehberi,

Hizli Kurulum / Santiye alaninda operasyona sahadan bakar.
Ana hedef: Teslim tarihini kacirmadan eksik isleri oncelik
sirasiyla kapatmak.

2
Kimler icin uygun? Teslim oncesi eksik is listesi biriken ekipler; Acilis veya

devir tarihini kacirmak istemeyen isletmeler; Son gun saha
koordinasyonuna ihtiyac duyan proje yoneticileri

3
Operasyon sirasi Eksik is listesi teklestirilir -> Kritik/acilisa engel isler

ayrilir -> Ekip ve malzeme eslestirilir -> Hizli tamamlama
yapilir -> Kalite turu atilir -> Teslim raporu kapatilir
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4
Calisma penceresi Ayni gun veya 1-2 gunluk yogun plan. Ornek pencereler: Ayni

gun yogun ekip; Gece tamamlama + sabah kalite turu; Hafta
sonu eksik kapatma

5
Saha kisitlari ve
onay

Saha kisitlari: Kritik is ile estetik is ayrilmali; Ekipler
ayni alanda birbirini kilitlememeli. Onay ihtiyaci: Teslim
tarihi onayi; Kritik is oncelik onayi; Saha erisim izni

6
Zorunlu ve
tamamlayici
hizmetler

Bagli hizmetler: Daire Tavan Duvar Boyama Uygulamalari;
raf/askilik montaji uygulamalari; avize / lamba montaji
uygulamalari; priz / anahtar montaji uygulamalari; kapi
montaji uygulamalari; Zemin Duvar Seramik Tamirati
uygulamalari; Saten Alci uygulamalari

7
Teslim kontrolu Acilisa engel is kaldi mi?; Yuzey ve montaj kontrol edildi

mi?; Elektrik/isik testi yapildi mi?; Fotografli teslim
raporu hazir mi?

8
Kritik riskler Eksik listesi teklesmezse ekip farkli onceliklerle calisir;

Kritik is ayrilmazsa teslim gunu surpriz cikar
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9
Teslim ciktisi Eksik is kapatma listesi; Kritik oncelik plani; Teslim

raporu

Sonuc Bu PDF on bilgilendirme amaclidir. Kesin saha plani, alan
oncelikleri, erisim saatleri ve uygulama sirasi yerinde kosullara
gore netlesir.

Son Not

Bu rehber, hizli kurulum / santiye alaninda kapsam, saat plani ve teslim
mantigini karar oncesinde netlestirmek icin hazirlandi.

DETAYLI YONLENDIRME ICIN KURUMSAL COZUM SAYFASI, KURUMSAL RANDEVU HATTI VE
BAGLI PDF KITLERI BIRLIKTE KULLANILABILIR.
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